Nº / ANO DA PROPOSTA:
062031/2025

OBJETO:
Promoção da transição agroecológica e o fortalecimento da agricultura familiar organizada em cooperativas nos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, por meio da implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) Biodiversos e quintais urbanos agroecológicos, da produção de bioinsumos, da prestação de assessoria técnica com enfoque agroecológico e da formação de agentes, agricultores e organizações em rede, contribuindo para a soberania alimentar, a conservação ambiental e a valorização dos saberes populares.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
A presente parceria alinha os propósitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) de estruturar a produção e acelerar a transição agroecológica à capilaridade da OSC e execução em rede. O órgão define diretrizes e fomento; a OSC entrega SAFs/bioinsumos e assessoria técnica focal, com seleção inclusiva (50% mulheres; 20% jovens) e foco territorial.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A proposta concretiza os objetivos do programa ao estruturar a produção com SAFs e bioinsumos, ofertar ATER agroecológica continuada e promover formação de agentes e agricultores. Alinha-se às diretrizes de inclusão (mulheres, jovens, PCTs), sustentabilidade ambiental e econômica, assistência técnica qualificada, compras com economicidade e rastreabilidade, ampliando a oferta de alimentos saudáveis e o acesso a mercados.

PÚBLICO ALVO:
Famílias agricultoras da agricultura familiar e suas organizações nos territórios de PR, SC e MS, com 400 UFPAs atendidas e 20 quintais agroecológicos complementares. Prioriza-se 50% mulheres e 20% jovens, com vagas específicas para PCTs (indígenas, quilombolas etc.), atingidos por barragens e assentados da reforma agrária. Exige-se CAF/DAP ativo (ou regularização durante a execução), com seleção transparente via cooperativas.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Baixa resiliência produtiva e renda instável na agricultura familiar, marcada por dependência de insumos externos, degradação do solo e da água e vulnerabilidade climática. Falhas de ATER agroecológica contínua e ausência de insumos/tecnologias apropriadas freiam a transição. Há fragmentação organizativa e gargalos de comercialização. O projeto enfrenta essas causas estruturando SAFs, bioinsumos e formação com acompanhamento em rede.

RESULTADOS ESPERADOS:
mplantação/qualificação de SAFs e bioinsumos em 400 UFPAs e 20 quintais; ATER continuada; formação de agentes e agricultores; redução de custos com insumos externos; aumento de produtividade e renda; conservação de solo e água; maior oferta de alimentos saudáveis; acesso a mercados institucionais/privados; fortalecimento da governança cooperativa e da intercooperação; indicadores e rastreabilidade para prestação de contas.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
847.101.019-49	VANDERLEY ZIGER

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
SBN, Qd. 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 6º andar, sala 60	70057-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 05.854.126/0001-47					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE MULHERES COOPERATIVISTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA PORTO ALEGRE E, 223, SALA 403 EDIF SINTRAF LETRA E					
CIDADE: CHAPECÓ	**UF:** SC	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 8081	**CEP:** 89802132	**E.A.:** Entidade Privada sem fins lucrativos	**DDD/TELEFONE:** 49988648321
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	**AGÊNCIA:** 0321-2		**CONTA CORRENTE:** 1402048		
CPF DO RESPONSÁVEL: 944.777.369-91	**NOME DO RESPONSÁVEL:** RUDINEIA MARIA LAZAROTO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: ESTRADA LINHA CARAVAGGIO, S N, CASA - ZONA RURAL					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 89815899

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 4.000.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R$ 1.000.000,00
	2026	R$ 1.520.000,00
	2027	R$ 1.480.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	18/12/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/11/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:	Consolidar a base produtiva de 384 Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPAs) e 20 quintais urbanos agroecológicos, por meio da entrega de kits agroflorestais, fortalecer a capacidade local para produção de bioinsumos, e promover a visibilidade do projeto.				
Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:**	1.0	**Valor:**	R$ 2.528.500,00
Início Previsto:	01/01/2026	**Término Previsto:**	30/11/2027	**Valor Global:**	R$ 4.000.000,00
UF:	SC	**Município:**	5579 - CORDILHEIRA ALTA	**CEP:**	89819-000
Endereço:	Linha Dianista, S/N, Interior				

Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Aquisição de um conjunto de equipamentos para produção de bioinsumos no estado de Santa Catarina, sendo levante frontal de trator e peneira rotativa completa			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 366.732,48	01/01/2026	31/05/2026

Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Aquisição e distribuição de 25 placas informativas para identificação das cooperativas atendidas e divulgação do projeto			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
25.0 UN	R$ 5.000,00	01/01/2026	31/08/2026

Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Aquisição e distribuição de 20 kits para quintais urbanos e periurbanos agroecológicos			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
20.0 UN	R$ 244.556,00	01/01/2026	31/08/2027

Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Aquisição e distribuição de 300 kits de estruturação agroflorestal - Modelo 1 - Arbóreas + Irrigação – 0,5 ha			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
300.0 UN	R$ 1.291.050,00	01/01/2026	31/08/2027

Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: Aquisição e distribuição de 84 kits de estruturação agroflorestal - Modelo 2 - Arbóreas + Motocultivador – 0,5 ha			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
84.0 UN	R$ 621.161,52	01/04/2026	31/08/2027

Meta nº: 2

Especificação:	Fortalecimento das capacidades técnicas, organizativas e produtivas das 400 UFPAs beneficiárias, por meio da formação de agentes locais, da prestação de assessoria técnica agroecológica continuada e do desenvolvimento de atividades formativas e metodológicas, com base nos princípios da agroecologia				
Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:**	1.0	**Valor:**	R$ 1.103.500,00
Início Previsto:	01/01/2026	**Término Previsto:**	30/11/2027	**Valor Global:**	R$ 4.000.000,00
UF:	SC	**Município:**	5579 - CORDILHEIRA ALTA	**CEP:**	89819-000
Endereço:	Linha Dianista, S/N, Interior				

Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica para planejar, organizar, executar e sistematizar 60 seminários municipais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; 1 seminário regional e 3 intercâmbios, com objetivo de promover o aprimoramento de métodos e abordagens, fortalecendo a capacidade das equipes e das famílias agricultoras para implementar as ações de estruturação produtiva com base nos princípios da agroecologia. Seminários municipais tem carga horária de 8 horas (2P+4A+2S); Seminário regional, 36 horas (8P+24A+4S) e Intercâmbios, 28 horas (8P+16A+4S). Total de 600 horas técnicas.			
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
600.0 H	R$ 90.000,00	01/01/2026	31/08/2027

Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica ou MEI para Coordenação Estadual das ações do Projeto nos 3 estados de abrangência, assegurando a articulação, gestão e acompanhamento das atividades voltadas à transição agroecológica, estruturação produtiva, assim como formação e orientação dos Agentes de Transição Agroecológica pelo período de execução do projeto.			
Quantidade: 3.0 UN	**Valor:** R$ 270.000,00	**Início Previsto:** 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Pagamento de diárias para a Equipe Administrativa do Projeto realizar visitas de monitoramento nas cooperativas e UFPAs e participar das atividades do projeto			
Quantidade: 40.0 D	**Valor:** R$ 13.400,00	**Início Previsto:** 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fazer a comunicação do projeto			
Quantidade: 1.0 UN	**Valor:** R$ 24.000,00	**Início Previsto:** 01/02/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: Contratação de PJ ou MEI para organizar e executar a logística de deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes e aluguel de espaço em um seminário regional de 1 dia para alinhamento da metodologia. Previsão de 25 pessoas.			
Quantidade: 1.0 UN	**Valor:** R$ 10.900,00	**Início Previsto:** 01/03/2026	**Término Previsto:** 30/04/2026
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica para realização de 3 intercâmbios de 1 dia para 25 participantes beneficiários, com metodologia baseada na troca entre pares, a fim de aprimorar o conhecimento e a implementação das ações de estruturação produtiva nas UFPAs.			
Quantidade: 3.0 UN	**Valor:** R$ 25.200,00	**Início Previsto:** 01/03/2026	**Término Previsto:** 31/08/2027
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: Pagamento de diárias de serviço para os Agentes de Transição Agroecológica realizarem 10 visitas de acompanhamento e estruturação produtiva em cada uma das 400 UFPAs beneficiárias pelo período de execução do projeto, totalizando 4.000 visitas e 2.000 diárias.			
Quantidade: 2000.0 UN	**Valor:** R$ 670.000,00	**Início Previsto:** 01/03/2026	**Término Previsto:** 31/08/2027

Meta nº: 3

Especificação: Estruturação de uma equipe de Coordenação Geral do projeto formada por assessor jurídico e gestor do projeto e também por assessorias nas áreas pedagógica, administrativa para o projeto.			
Unidade de Medida: UN	**Quantidade:** 1.0	**Valor:** R$ 368.000,00	
Início Previsto: 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027	**Valor Global:** R$ 4.000.000,00	
UF: SC	**Município:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	**CEP:** 89819-000	
Endereço: Linha Dianista, S/N, Interior			

Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Contratação de duas Pessoas Jurídicas ou MEIs para Assessoria Pedagógica do Projeto.			
Quantidade: 2.0 UN	**Valor:** R$ 144.000,00	**Início Previsto:** 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica ou MEI para Assessoria Administrativa do Projeto			
Quantidade: 1.0 UN	**Valor:** R$ 80.000,00	**Início Previsto:** 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027

Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Contratação de Pessoa Jurídica para Assessoria Jurídica e em Gestão do Projeto.			
Quantidade: 1.0 UN	**Valor:** R$ 144.000,00	**Início Previsto:** 01/01/2026	**Término Previsto:** 30/11/2027

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 469.912,98
DESCRIÇÃO: Consolidar a base produtiva de 384 Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPAs) e 20 quintais urbanos agroecológicos, por meio da entrega de kits agroflorestais, fortalecer a capacidade local para produção de bioinsumos, e promover a visibilidade do projeto.		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R$ 464.020,00
DESCRIÇÃO: Fortalecimento das capacidades técnicas, organizativas e produtivas das 400 UFPAs beneficiárias, por meio da formação de agentes locais, da prestação de assessoria técnica agroecológica continuada e do desenvolvimento de atividades formativas e metodológicas, com base nos princípios da agroecologia		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R$ 66.000,00
DESCRIÇÃO: Estruturação de uma equipe de Coordenação Geral do projeto formada por assessor jurídico e gestor do projeto e também por assessorias nas áreas pedagógica, administrativa para o projeto.		
VALOR DO REPASSE: R$ 999.932,98		**PARCELA Nº:** 1
MÊS DESEMBOLSO: Abril		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 714.030,70
DESCRIÇÃO: Consolidar a base produtiva de 384 Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPAs) e 20 quintais urbanos agroecológicos, por meio da entrega de kits agroflorestais, fortalecer a capacidade local para produção de bioinsumos, e promover a visibilidade do projeto.		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R$ 618.140,00
DESCRIÇÃO: Fortalecimento das capacidades técnicas, organizativas e produtivas das 400 UFPAs beneficiárias, por meio da formação de agentes locais, da prestação de assessoria técnica agroecológica continuada e do desenvolvimento de atividades formativas e metodológicas, com base nos princípios da agroecologia		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R$ 188.000,00
DESCRIÇÃO: Estruturação de uma equipe de Coordenação Geral do projeto formada por assessor jurídico e gestor do projeto e também por assessorias nas áreas pedagógica, administrativa para o projeto.		
VALOR DO REPASSE: R$ 1.520.170,70		**PARCELA Nº:** 2
MÊS DESEMBOLSO: Abril		**ANO:** 2027
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.344.556,32
DESCRIÇÃO: Consolidar a base produtiva de 384 Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPAs) e 20 quintais urbanos agroecológicos, por meio da entrega de kits agroflorestais, fortalecer a capacidade local para produção de bioinsumos, e promover a visibilidade do projeto.		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R$ 21.340,00
DESCRIÇÃO: Fortalecimento das capacidades técnicas, organizativas e produtivas das 400 UFPAs beneficiárias, por meio da formação de agentes locais, da prestação de assessoria técnica agroecológica continuada e do desenvolvimento de atividades formativas e metodológicas, com base nos princípios da agroecologia		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R$ 114.000,00
DESCRIÇÃO: Estruturação de uma equipe de Coordenação Geral do projeto formada por assessor jurídico e gestor do projeto e também por assessorias nas áreas pedagógica, administrativa para o projeto.		
VALOR DO REPASSE: R$ 1.479.896,32		**PARCELA Nº:** 3

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ASSOCIACAO NACIONAL DE MULHERES COOPERATIVISTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Diárias de serviço para os Agentes de Transição Agroecológica realizarem 10 visitas de acompanhamento e estruturação produtiva em cada uma das 400 UFPAs beneficiárias pelo período de 14 meses, totalizando 4.000 visitas e 2.000 diárias. O valor da diária será de R$350,00 e cada visita terá a duração entre 2 e 4 horas, dando direito a meia diária.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339014	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 2000,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 335,00	**V.TOTAL:** R$ 670.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Pessoa Jurídica para Assessoria Jurídica e Gestão do Projeto.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 144.000,00	**V.TOTAL:** R$ 144.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Pessoa Jurídica para Assessoria Pedagógica.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 2,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 72.000,00	**V.TOTAL:** R$ 144.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Pessoa Jurídica ou MEI para Coordenação Estadual das ações do Projeto nos 3 estados de abrangência, assegurando a articulação, gestão e acompanhamento das atividades voltadas à transição agroecológica, estruturação produtiva, assim como formação e orientação dos Agentes de Transição Agroecológica pelo período de execução do contrato. Valor por contrato = R$ 90.000,00			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 3,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 90.000,00	**V.TOTAL:** R$ 270.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Pessoa Jurídica para Assessoria Administrativa do Projeto.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339037	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 80.000,00	**V.TOTAL:** R$ 80.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Placas informativas para identificação das cooperativas atendidas e divulgação do projeto			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 25,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 200,00	**V.TOTAL:** R$ 5.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Kit de estruturação agroflorestal - Modelo 2 - Arbóreas + Motocultivador – 0,5 ha			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 444252	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 84,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 7.394,78	**V.TOTAL:** R$ 621.161,52
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Kit de estruturação agroflorestal - Modelo 1 - Arbóreas + Irrigação – 0,5 há			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 300,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 4.303,50	**V.TOTAL:** R$ 1.291.050,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fazer a comunicação do projeto.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 24.000,00	**V.TOTAL:** R$ 24.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Conjunto de equipamentos para produção de bioinsumos no estado de Santa Catarina, (levante frontal de trator e peneira rotativa completa)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estado de Santa Catarina. Administrado na sede: Linha Dianista, S/N,			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 366.732,48	**V.TOTAL:** R$ 366.732,48
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pessoa Jurídica para realização de 3 intercâmbios de 1 dia para 25 participantes beneficiários, com metodologia baseada na troca entre pares, a fim de aprimorar o conhecimento e a implementação das ações de estruturação produtiva nas UFPAs.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 334239	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 3,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 8.400,00	**V.TOTAL:** R$ 25.200,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pessoa Jurídica para organizar e executar a logística de deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes e aluguel de espaço em um seminário regional de 1 dia para alinhamento da metodologia. Previsão de 25 pessoas.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 334239	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 10.900,00	**V.TOTAL:** R$ 10.900,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:	Pessoa Jurídica para planejar, organizar, executar e sistematizar 60 seminários municipais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; 1 seminário regional e 3 intercâmbios, com objetivo de promover o aprimoramento de métodos e abordagens, fortalecendo a capacidade das equipes e das famílias agricultoras para implementar as ações de estruturação produtiva com base nos princípios da agroecologia. Seminários municipais tem carga horária de 8 horas (2P+4A+2S); Seminário regional, 36 horas (8P+24A+4S) e Intercâmbios, 28 horas (8P+16A+4S). Total de 600 horas técnicas.		
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 334239	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: H	**QUANTIDADE:** 600,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 150,00	**V.TOTAL:** R$ 90.000,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:	Diárias para a Equipe Administrativa do Projeto realizar visitas de monitoramento nas cooperativas e UFPAs e participar das atividades do projeto		
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 339014	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 40,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 335,00	**V.TOTAL:** R$ 13.400,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:	Kit para quintais urbanos e periurbanos agroecológicos de 1000m²		
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Administrado na			
CEP: 89819-000	**UF:** SC	**MUNICÍPIO:** 5579 - CORDILHEIRA ALTA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 20,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 12.227,80	**V.TOTAL:** R$ 244.556,00
OBSERVAÇÃO:			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
339014	R$ 683.400,00	R$ 683.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
334239	R$ 126.100,00	R$ 126.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
339035	R$ 144.000,00	R$ 144.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
339037	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
444252	R$ 621.161,52	R$ 621.161,52	R$ 0,00	R$ 0,00
339039	R$ 438.000,00	R$ 438.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
449052	R$ 1.907.338,48	R$ 1.907.338,48	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 4.000.000,00**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Nome do Arquivo:
Metas 2 e 3 - Orçamento 3.pdf
Metas 2 e 3 - Orçamento 2.pdf
Metas 2 e 3 - Orçamento 1.pdf
1.5.3. Placas informativas - Orçamento 3.pdf
1.5.2. Placas informativas - Orçamento 2.pdf
1.5.1. Placas informativas - Orçamento 1 (1).pdf
1.4.3 MED00 - Sacareia Média Completa-R03.PDF
1.4.2 DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE MAQUINAS DE ENSACAR ALLKAZ.pdf
1.4.1 Orçamento - Equipamentos Biofábrica.pdf
1.3.3. 20 quintais urbanos - Orçamento 3.pdf
1.3.2. 20 quintais urbanos - Orçamento 2.pdf
1.3.1. 20 quintais urbanos - Orçamento 1.pdf
1.2.3. 84 kits arbórea e motocultivador - Orçamento 3.pdf
1.2.2. 84 kits arbórea e motocultivador - Orçamento 2.pdf
1.2.1. 84 kits arbórea e motocultivador - Orçamento 1.pdf
1.1.3. 300 kits arbórea e irrigação - Orçamento 3.pdf
1.1.2. 300 kits arbórea e irrigação - Orçamento 2.pdf
1.1.1. 300 kits arbórea e irrigação - Orçamento 1.pdf
Plano de Trabalho Atualizado - Da terra à mesa 2 - ASCAFES - 03.12.2025.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
SEI_49118669_Termo_de_Fomento___MDA.pdf